Tarefa	Tempo (Esperado) para Realização	Tempo (Utilizado) para a Realização	Status
	Início do	Sprint 1.	
	Dia 1.	(07/03)	
Telas do Aplicativo (Back-End)	6 Horas	8h30 (70%)	Em Desenvolvimento.
Telas do Aplicativo (Front-End)	2 Horas	3 Horas (50%)	Em Desenvolvimento.
Logo do Aplicativo	20 Minutos	30 Minutos	Concluído.
Kanban (Gestão do Projeto)	30 Minutos	45 Minutos	Em Desenvolvimento.
	Dia 2.	(14/03)	
WireFrame	1 Hora		Pendente.
Apresentação (Pitch)	45 Minutos	35 Minutos	Concluído.
Documentação (Word)	30 Minutos	45 Minutos	Concluído.
Portfólio do Produto	15 Minutos	1 Hora	Concluído.
Ajustes (Back-End)	1 Hora		Pendente.
Ajustes (Front-End)	1 Hora		Pendente.
	Fim do	Sprint 1.	
	Início do	Sprint 2.	
	Dia 3.	(28/03)	
WireFrame	1 Hora		Pendente.
Ajustes (Back-End)	1 Hora	1 Hora e 30 Minutos	Em Desenvolvimento.
Ajustes (Front-End)	1 Hora	1 Hora e 30 Minutos	Em Desenvolvimento.
Levantamento (Ferramentas)	10 Minutos	15 Minutos	Concluído.
Catálogo de Ferramentas	2 Horas		Pendente.
	Dia 4.	(02/04)	
WireFrame	1 Hora		Pendente.
Ajustes (Back-End)	1 Hora	1 Hora e 30 Minutos	Em Desenvolvimento.
Ajustes (Front-End)	1 Hora	1 Hora e 30 Minutos	Em Desenvolvimento.
Levantamento (Ferramentas)	30 Minutos	45 Minutos	Concluído.
Catálogo de Ferramentas	2 Horas		Pendente.
	Fim do	Sprint 2.	