Tarefa	Tempo (Esperado) para	Tempo (Utilizado) para	Status
	Realização Início do	a Realização Sprint 1.	
		(07/03)	
Telas do Aplicativo (Back-End)	6 Horas	8h30 (70%)	Em Desenvolvimento.
Telas do Aplicativo (Front-End)	2 Horas	3 Horas (50%)	Em Desenvolvimento.
Logo do Aplicativo	20 Minutos	30 Minutos	Concluído.
	30 Minutos	45 Minutos	Em Desenvolvimento.
Kanban (Gestão do Projeto)		(14/03)	Em Desenvolvimento.
WireFrame	1 Hora	(14/03)	Pendente.
	45 Minutos	35 Minutos	Concluído
Apresentação (Pitch)		35 Minutos 45 Minutos	Concluído.
Documentação (Word)	30 Minutos		
Portfólio do Produto	15 Minutos	1 Hora	Concluído.
Ajustes (Back-End)	1 Hora		Pendente.
Ajustes (Front-End)	1 Hora		Pendente.
		Sprint 1.	
	Início do		
	Dia 3.	(28/03)	
WireFrame	1 Hora		Pendente.
Ajustes (Back-End)	1 Hora	1 Hora e 30 Minutos	Em Desenvolvimento.
Ajustes (Front-End)	1 Hora	1 Hora e 30 Minutos	Em Desenvolvimento.
Levantamento (Ferramentas)	10 Minutos	15 Minutos	Concluído.
Catálogo de Ferramentas	2 Horas		Pendente.
	Dia 4.	(02/04)	
WireFrame	1 Hora		Pendente.
Ajustes (Back-End)	1 Hora	1 Hora e 30 Minutos	Em Desenvolvimento.
Ajustes (Front-End)	1 Hora	1 Hora e 30 Minutos	Em Desenvolvimento.
Levantamento (Ferramentas)	30 Minutos	45 Minutos	Concluído.
Catálogo de Ferramentas	2 Horas		Em Desenvolvimento.
	Início do	Sprint 3.	
	Dia 5.	(11/04)	
WireFrame	1 Hora		Pendente.
Ajustes (Back-End)	1 Hora	1 Hora	Em Desenvolvimento.
Ajustes (Front-End)	1 Hora	1 Hora	Em Desenvolvimento.
Catálogo de Ferramentas	2 Horas		Em Desenvolvimento.
	Dia 6.	(16/04)	
Catálogo de Ferramentas	2 Horas		Em Desenvolvimento.
	Fim do	Sprint 3.	
	Início do		
	Dia 7.	(25/04)	
Ajustar "Bugs" de Navegação	45 Minutos	1 Hora	Em Desenvolvimento.
Sist. Login "Aluno" & "Admin"	1 Hora		Em Desenvolvimento.
-	_Dia 8	(09/05)	
Sist. Login "Aluno" & "Admin"	2 Horas		Em Desenvolvimento.
Ajustes de "Dependências"	45 Minutos	30 Minutos	Concluído.
-F			