Tarefa	Tempo (Esperado) para	Tempo (Utilizado) para	Status
	Realização	a Realização	
	Início do	Sprint 1. (07/03)	
Telas do Aplicativo (Back-End)	6 Horas 2 Horas	8h30 (70%)	Em Desenvolvimento.
Telas do Aplicativo (Front-End)	2110100	3 Horas (50%)	Em Desenvolvimento.
Logo do Aplicativo	20 Minutos	30 Minutos	Concluído.
Kanban (Gestão do Projeto)	30 Minutos	45 Minutos	Em Desenvolvimento.
	Dia 2.	(14/03)	
WireFrame	1 Hora		Pendente.
Apresentação (Pitch)	45 Minutos	35 Minutos	Concluído.
Documentação (Word)	30 Minutos	45 Minutos	Concluído.
Portfólio do Produto	15 Minutos	1 Hora	Concluído.
Ajustes (Back-End)	1 Hora		Pendente.
Ajustes (Front-End)	1 Hora		Pendente.
	Fim do	Sprint 1.	
	Início do	Sprint 2.	
	Dia 3.	(28/03)	
WireFrame	1 Hora		Pendente.
Ajustes (Back-End)	1 Hora	1 Hora e 30 Minutos	Em Desenvolvimento.
Ajustes (Front-End)	1 Hora	1 Hora e 30 Minutos	Em Desenvolvimento.
Levantamento (Ferramentas)	10 Minutos	15 Minutos	Concluído.
Catálogo de Ferramentas	2 Horas	20 7 11110100	Pendente.
caralogo de l'erramemas		(02/04)	r chacine.
WireFrame	1 Hora	(02/04)	Pendente.
Ajustes (Back-End)	1 Hora	1 Hora e 30 Minutos	Em Desenvolvimento.
	1 Hora	2 11014 0 00 111114105	Em Desenvolvimento.
Ajustes (Front-End)	1 Hora 30 Minutos	1 Hora e 30 Minutos	Em Desenvolvimento. Concluído.
Levantamento (Ferramentas)	00 / ////	45 Minutos	
Catálogo de Ferramentas	2 Horas		Em Desenvolvimento.
		Sprint 2.	
		Sprint 3.	
	Dia 5.	(11/04)	
WireFrame	1 Hora		Pendente.
Ajustes (Back-End)	1 Hora	1 Hora	Em Desenvolvimento.
Ajustes (Front-End)	1 Hora	1 Hora	Em Desenvolvimento.
Catálogo de Ferramentas	2 Horas		Em Desenvolvimento.