

Retrô & Review - 21/03

Após o fim do **1º Sprint**, vamos socializar os tópicos a serem discutidos, em busca de melhorar nosso projeto.

Retrô:

- Melhoria no **Fluxo das Atribuições** de Tarefas.
- **Alinhamento** de Ideias.
- Sobre o **Pitch**:
 - ◆ **Desvincular** a fala do tipo “seminário” na apresentação.
 - ◆ **Engajar** mais com o **público**.
 - ◆ **Vender** melhor a Ideia.
 - “Qual o nosso **diferencial?**”
 - ◆ **Melhor** Organização das Falas.
 - Melhorar a **Comunicação** e **Memorizar** as Falas.
 - ◆ **Não Explicar** e **Não Detalhar** tópicos **menos importantes** na hora da apresentação.
 - **Enxugar** as informações.

Review:

- Prestar mais **atenção no “tempo esperado”** atribuído a cada tópico. E não passar do limite de tempo.
- **Focar no WireFrame**, e a partir disso, **refatorar** e **seguir** com o andamento do projeto.
 - ◆ **Alinhar Design** com **Código**.
 - ◆ Fazer a **Base** do Projeto, para **depois focar** no código.

Retrô & Review - 11/04

Após o fim do **2º Sprint**, vamos socializar os tópicos a serem discutidos, em busca de melhorar nosso projeto.

Retrô:

- Melhor **gerenciamento de tempo**.
- **Menos** conversa, e **mais** foco.
- **“Mão na massa”**.

Review (Mantida):

- Prestar mais **atenção no “tempo esperado”** atribuído a cada tópico. E não passar do limite de tempo.
- **Focar no WireFrame**, e a partir disso, **refatorar** e **seguir** com o andamento do projeto.
 - ◆ **Alinhar Design** com **Código**.
 - ◆ Fazer a **Base** do Projeto, para **depois focar** no código.

Retrô & Review - 25/04

Após o fim do **3º Sprint**, vamos socializar os tópicos a serem discutidos, em busca de melhorar nosso projeto.

Retrô:

- **Todos** os integrantes têm conseguido gerenciar bem o tempo da realização das suas respectivas atividades.
- O **Trabalho** está **devidamente separado** entre os membros.

Review:

- Dar um **passo a frente**, ou seja, após a adição do **Catálogo de Ferramentas**, começar a **pensar na implementação do sistema de cadastro** e Banco de Dados.
- **Alinhar** o Design do Projeto.

Retrô & Review - 09/05

Após o fim do **4º Sprint**, vamos socializar os tópicos a serem discutidos, em busca de melhorar nosso projeto.

Retrô:

- Os **Integrantes têm conversado bem entre si**, e o projeto tem uma **boa comunicação**, favorecendo o **desenvolvimento**.

Review:

- **Começar a pensar** em uma **Refatoração** do projeto. **O projeto atual se mostra insustentável e sem escalabilidade** nenhuma.

Retrô & Review - 30/06 ~ 06/06

Após o fim do **5º Sprint**, vamos socializar os tópicos a serem discutidos, em busca de melhorar nosso projeto.

Retrô:

- **As conversas** entre os **Integrantes**, ajudaram-nos a chegar em **um acordo, refatorando a aplicação**, do zero, mantendo a **mesma lógica**.
- **Os Designers** concordaram em **mudar/atualizar** os estilos das telas, no **Figma**.

Review:

- **Revisão das Documentações, Figma, e linhas de código (projeto)**.
- **Ensaio do nosso Pitch, e treinamentos das falas, de cada integrante**.

Retrô & Review - 06/06 ~ 13/06

Estamos finalizando o **6° Sprint**, vamos socializar os tópicos a serem discutidos, em busca de melhorar nosso projeto.

Retrô:

- O **Ensaio** para nossa **apresentação “Pitch”**, se mostrou ser o **tópico mais importante** agora.
- Os **Integrantes** da Equipe **ensaiaram, e treinaram** suas falas,

Review:

- **Integração com Expo App**, para conectar o projeto com o **celular**.

Retrô & Review - 01/08 ~ 13/08

Estamos iniciando o novo **1° Sprint**, vamos retomar os tópicos do projeto para atualização e melhoria do projeto.

Retrô:

- **Revisão** do projeto.
- **Atualização de ideias**.

Review:

- Correção de **bugs** dentro do projeto.
- Construção de **novas telas** futuras para o projeto.

Retrô & Review - 13/08 ~ 22/08

Estamos finalizando a **1º Sprint**, iremos terminar os objetivos inacabados e iniciar novos objetivos do projeto, junto de atualizações

Retrô:

- Correção de **bugs** dentro do projeto.
- Construção de **novas telas** futuras para o projeto.

Review:

- Correção de bugs dentro do código do projeto.
- Continuação das construções das novas telas.
- Continuação da construção do código do projeto.

Retrô & Review - 22/08 ~ 29/08

Estamos iniciando o **3º Sprint** do segundo semestre, continuaremos com as correções do código e a criação da tela e em busca de tentar acabar com erros de códigos.

Retrô:

- O líder focou em corrigir os erros encontrados dentro do código, para evitar problemas futuros
- O nosso design fez atualização para aparência das telas juntamente da criação de novas futuras

Review:

- A equipe fez uso do tempo para rever e reformular ideias futuras para o app .
- O líder teve que fazer novamente uso do tempo para acabar com erros dentro do app.

Retrô & Review - 29/08 ~ 05/09

Estamos iniciando o **4º Sprint** do segundo semestre, continuaremos com as correções do código e a criação da tela e em busca de tentar acabar com erros de códigos.

Retrô:

- O **Ensaio** para nossa **apresentação “Pitch”**, se mostrou ser o **tópico mais importante** agora.
- Os **Integrantes** da Equipe **ensaiaram, e treinaram** suas falas,

Review:

- **Integração com Expo App**, para conectar o projeto com o **celular**.

Retrô & Review - 05/09 ~ 12/09

Estamos iniciando o **5º Sprint** do segundo semestre, continuaremos com as correções do código e a criação da tela e em busca de tentar acabar com erros de códigos.

Retrô:

- **Revisão** do projeto.
- **Atualização de ideias**.

Review:

- Correção de **bugs** dentro do projeto.
- Construção de **novas telas** futuras para o projeto.

Retrô & Review - 12/09 ~ 19/09

Após o fim do **5º Sprint**, vamos socializar os tópicos a serem discutidos, em busca de melhorar nosso projeto.

Retrô:

- **As conversas** entre os **Integrantes**, ajudaram-nos a chegar em **um acordo, refatorando a aplicação**, do zero, mantendo a **mesma lógica**.
- **Os Designers** concordaram em **mudar/atualizar** os estilos das telas, no **Figma**.

Review:

- **Revisão das Documentações, Figma, e linhas de código (projeto)**.
- **Ensaio do nosso Pitch, e treinamentos das falas, de cada integrante**.

Retrô & Review - 19/09 ~ 26/09

Após o encerramento do **6º Sprint**, vamos compartilhar os pontos principais observados durante o processo de desenvolvimento, destacando as melhorias e avanços alcançados pela equipe.

Retrô:

Durante esta semana, a equipe manteve uma boa comunicação e organização das tarefas, o que facilitou o progresso das atividades.

Houve ajustes na estrutura do projeto para melhorar o desempenho e a legibilidade do código.

Os integrantes também revisaram funcionalidades antigas, garantindo que todas estivessem funcionando corretamente antes da próxima etapa.

Review:

Implementação de novas funcionalidades no sistema, conforme o cronograma do projeto.

Aprimoramento de detalhes visuais e melhorias na experiência do usuário.

Atualização dos documentos de requisitos e do backlog, com as tarefas concluídas e pendentes devidamente registradas.

Realização de testes gerais para validação das novas implementações e correção de possíveis falhas.

Retrô & Review - 19/09 ~ 26/09

Com o término do 7º Sprint, foram analisadas as conquistas e desafios enfrentados pela equipe, visando aperfeiçoar o andamento do projeto nas próximas etapas.

Retrô:

A equipe demonstrou boa colaboração e comprometimento nas entregas, mantendo o foco nas prioridades estabelecidas.

Alguns contratempos técnicos foram resolvidos rapidamente graças à comunicação eficiente entre os membros.

Foi reforçada a importância da organização das tarefas e da atualização constante do Trello para melhor acompanhamento do progresso.

Review:

Desenvolvimento de novas páginas e componentes do sistema.

Integração de partes do front-end com o back-end, garantindo maior funcionalidade.

Melhorias na responsividade e ajustes em elementos de design.

Revisão das documentações e preparação para a próxima apresentação de resultados.

Retrô & Review - 26/09 ~ 03/10

Encerrando o 8º Sprint, a equipe realizou uma análise geral do progresso, identificando os avanços obtidos e pontos que podem ser aprimorados nas próximas etapas do projeto.

Retrô:

A comunicação entre os integrantes se manteve constante, facilitando a resolução de dúvidas e a divisão equilibrada das tarefas.

Foram feitas revisões no código para padronizar a estrutura e otimizar o desempenho da aplicação.

Os prazos foram bem administrados, permitindo a conclusão das atividades planejadas dentro do cronograma.

Review:

Implementação de pequenas correções nas funcionalidades já existentes.

Ajustes no layout e revisão de elementos visuais no Figma.

Atualização da base de dados e testes de integração com o sistema.

Preparação do material de apoio para a próxima entrega parcial do projeto.

Retrô & Review - 26/09 ~ 03/10

Com o fechamento do 9º Sprint, a equipe fez uma avaliação geral das atividades concluídas e das melhorias aplicadas ao projeto, buscando manter o ritmo produtivo nas próximas semanas.

Retrô:

O grupo demonstrou bom alinhamento nas decisões e planejamento das tarefas, garantindo um fluxo de trabalho mais organizado.

Pequenos erros identificados nas etapas anteriores foram corrigidos de forma colaborativa.

Os integrantes reforçaram o foco na qualidade do código e na clareza das documentações técnicas.

Review:

Criação e testes de novas funcionalidades no sistema.

Refinamento de componentes visuais e ajustes na paleta de cores conforme o padrão do design.

Melhoria da navegação entre páginas e verificação da responsividade em diferentes dispositivos.

Atualização dos registros de progresso e preparação das metas para o próximo Sprint.

Retrô & Review - 24/10 ~ 29/10

Com o encerramento do 13º Sprint, a equipe realizou uma análise do desempenho coletivo, destacando os avanços obtidos e pontos a serem aprimorados para manter a eficiência no desenvolvimento do projeto.

Retrô:

A equipe manteve um bom ritmo de trabalho, com todos os integrantes cumprindo suas responsabilidades dentro dos prazos.

Houve uma melhora significativa na organização das tarefas e na comunicação entre os membros.

Foram discutidas novas ideias para futuras funcionalidades e melhorias gerais na interface do sistema.

Review:

Implementação de ajustes no back-end para otimizar consultas e performance.

Aprimoramento da interface com foco na usabilidade e estética.

Revisão e atualização dos documentos de requisitos e das atas de reunião.
Realização de testes de estabilidade e correção de pequenos bugs detectados durante o processo.

Retrô & Review - 24/10 ~ 29/10

Após o fim do **13° Sprint**, vamos socializar os tópicos a serem discutidos, em busca de melhorar nosso projeto nesse sprint 15°.

Retrô:

- O líder focou em corrigir os erros encontrados dentro do código, para evitar problemas futuros
- O nosso design fez atualização para aparência das telas juntamente da criação de novas futuras

Review:

- A equipe fez uso do tempo para rever e reformular ideias futuras para o app .
- O líder teve que fazer novamente uso do tempo para acabar com erros dentro do app.

Retrô & Review - 29/10 ~ 05/11

Sprint 15 estamos perto da reta final do projeto, estamos acrescentando as funções finais do projeto e aplicando design preparado

Retrô:

- **As conversas** entre os **Integrantes**, ajudaram-nos a chegar em **um acordo, refatorando a aplicação**, do zero, mantendo a **mesma lógica**.
- **Os Designers** concordaram em **mudar/atualizar** os estilos das telas, no **Figma**.

Review:

- **Revisão das Documentações, Figma, e linhas de código (projeto).**

Retrô & Review - 05/11 ~ 07/11

Sprint 16 estamos perto da reta final do projeto, estamos acrescentando as funções finais do projeto e aplicando design preparado

Retrô:

- **As conversas** entre os **Integrantes**, ajudaram-nos a chegar em **um acordo, refatorando a aplicação**, do zero, mantendo a **mesma lógica**.
- **Os Designers** concordaram em **mudar/atualizar** os estilos das telas, no **Figma**.

Review:

- **Revisão das Documentações, Figma, e linhas de código (projeto)**

Retrô & Review - 07/11 ~ 12/11

Sprint 17 é chegado a reta final da entrega do nosso trabalho, estamos dando os últimos refinamentos antes da entrega do nosso projeto

Retrô:

→ Foram terminada uma boa parte da documentação do projeto e foram resolvidos a maioria dos bugs internos do nosso código

Review:

→ Atualização final das telas do projeto e funções responsivas para o trabalho

Retrô & Review - 12/11 ~ 14/11

Retrô:

→ Fizemos atualizações finais no projeto e algumas funções

Review:

→ Hoje iremos fazer os últimos ajustes no trabalho e iremos fazer a entrega dele