Tarefa	Tempo (Esperado) para Realização	Tempo (Utilizado) para a Realização	Status
	Dia 1. (07/03)		
Telas do Aplicativo (Back-End)	*6 Horas*	*8h30 (70%)*	*Em Desenvolvimento.*
Telas do Aplicativo (Front-End)	*2 Horas*	*3 Horas (50%)*	*Em Desenvolvimento.*
Logo do Aplicativo	*20 Minutos*	*30 Minutos*	*Concluído.*
Kanban (Gestão do Projeto)	*30 Minutos*	*45 Minutos*	*Em Desenvolvimento.*
	Dia 2. (14/03)		
WireFrame	*1 Hora*		*Pendente.*
Apresentação (Pitch)	*45 Minutos*		*Pendente.*
Documentação (Word)	*30 Minutos*	*45 Minutos*	*Concluído.*
Portfólio do Produto	*15 Minutos*	*1 Hora*	*Concluído.*
Ajustes (Back-End)	*1 Hora*		*Pendente.*
Ajustes (Front-End)	*1 Hora*		*Pendente.*
	Fim do Sprint 1.		
	Dia 3.		